

08.01.2021



Straßenbau und Kanalisation – Verschiebung wegen Kostenexplosion

Änderungsantrag zum Nachtragshaushalt 2021 der Gemeinde Schöneck

Investitionsnummer: I363001031 Straßenbau - Kranzberggring
I370001068 Kanalisation - Kranzberggring

Beschlussvorschlag:

Folgende Straßenbau-Investitionen werden zeitlich verschoben:

Investitionsnummer / Jahr	Bisherige Ansätze		Änderungsantrag Grüne	
	<i>Haushalt</i>	Nachtrag	Änderung	Neuer Betrag
I363001031 Straßenbau - Kranzberggring / 2021	-380.000 €	-750.000 €	750.000 €	0 €
I363001031 Straßenbau - Kranzberggring / 2022	0 €	0 €	-750.000 €	-750.000 €
I370001068 Kanalisation - Kranzberggring / 2021	0 €	-420.000 €	420.000 €	0 €
I370001068 Kanalisation - Kranzberggring / 2022	0 €	0 €	-420.000 €	-420.000 €

Begründung:

Die bisherigen Ansätze für Straßenbau und Kanalisation erweisen sich gemäß Entwurf zum Nachtragshaushalt als durchgehend um fast die Hälfte zu niedrig. Für die begonnene Maßnahme Windecker Pfad steigen sie zusammen mit den bereits in 2020 veranschlagten Kosten von 330 T€ auf 640 T€ im Straßenbau sowie von 260 T€ auf 300 T€ bei der Kanalisation. Für die begonnene Maßnahme Frauengartenring von 638 T€ (Ansätze 2019 und 2020 + HH-Rest) auf ca. 1 Mio € im Straßenbau sowie von 625 T€ auf 1.057 T€ bei der Kanalisation. Für die geplante Maßnahme Kranzberggring von 380 T€ auf 750 T€ im Straßenbau sowie von 0 auf 420 T€ bei der Kanalisation, die bislang im HH-Plan gar nicht enthalten war.

Folgende Straßenbau-Investitionen müssten eigentlich mit einem Sperrvermerk versehen werden, um im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr, Energie und Klimaschutz dieser Kostenexplosion auf den Grund zu gehen. Da die Maßnahmen bereits begonnen wurden, sollen sie jedoch unverzüglich fertig gestellt werden.

Investitionsnummer / Jahr	Bisherige Ansätze
---------------------------	-------------------

	<i>Haushalt</i>	Nachtrag
I363001029 Straßenbau - Windecker Pfad / 2021	0 €	-310.000 €
I363001054 Straßenbau - Frauengartenring / 2021	0 €	-247.000 €
I370001038 Kanalisation - Windecker Pfad / 2021	0 €	-40.000 €
I370001067 Kanalisation - Frauengartenring / 2021	0 €	-432.000 €

In Summe wurden im Entwurf für den Nachtragshaushalt gegenüber dem ursprünglichen Haushalt für bereits geplante und budgetierte Maßnahmen über 1,8 Millionen Euro mehr veranschlagt!

	Bisherige Ansätze		Änderungsantrag Grüne	
	<i>Haushalt</i>	Nachtrag	Änderung	Neuer Betrag
Summe der betroffenen Positionen 2021	-380.000 €	-2.199.000 € (Δ -1.819 T€)	-1.170.000 €	-1.029.000 €

Vor diesen immensen Kostensteigerungen kann die Gemeindevertretung nicht die Augen verschließen. In Kombination mit dem von der Gemeindevertretung bereits beschlossenen Verzicht auf Anliegerbeiträge sowie der Senkung der Grundsteuer bleibt nichts anderes übrig, als die Ausgaben für die noch nicht begonnene Sanierungsmaßnahmen am Kranzbergring zu verschieben.

Klassifikation gemäß dem Gemeindevertretungs-Beschluss „Klimaschutz in Schöneck“ vom 25.06.2020

Auswirkungen auf den Klimaschutz

- Ja, positiv
- Ja, negativ
- Nicht einschätzbar
- Nein

Wolfgang Seifried

Wolfgang Seifried
- Bündnis 90/Die Grünen / Fraktion -